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Prijavni obrazec 1:Podatki o posameznem prijavitelju/investitorju 

	Polni naziv predlagatelja:
	MLADINSKI CENTER PRLEKIJE

slovensko nacionalno združenje


	Sedež predlagatelja
	Spodnji Kamenščak 23, Ljutomer 9240

	Odgovorna oseba:
	Rudi Stegmüller

	Ulica in hišna številka:
	Spodnji Kamenščak 23

	Kraj in poštna številka:
	Ljutomer 9240

	Telefon, mobilni telefon:
	02 58 48 033; 031 525 367

	Faks:
	02 58 48 034

	Elektronski naslov:
	mcp@siol.net

	Spletni naslov (www):
	mc-prlekije-drustvo.si

	Statusno-organizacijska oblika predlagatelja:
	mladinski kulturni center - društvo

	(društvo, ustanova, javni zavod, mladinski kulturni center, zavod…)

	Davčna številka:
	50397575

	Transakcijski račun:
	04103-0000822692

	Naziv banke in ekspozitura:
	Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4, 2505

Maribor - Poslovna enota Ormož





	Odgovorna oseba in funkcija:
	Rudi Stegmüller - vodja MCP


Datum: Spodnji Kamenščak, 10.06.2004

Podpis odgovorne osebe in žig:



Rudi Stegmüller
1.  Predlog investicije/aktivnosti 

	Cilji celotne investicije MMC:
	Multimedijski center Prlekije deluje v okviru pravnega subjekta Mladinskega centra Prlekije in je njegova programska enota ter kot eden izmed partnerjev sestavlja projekt Mreža večnamenskih in multimedijskih centrov vseživljenskega učenja. Splošni cilj izhajajoč iz Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004 - 2006 in Programskega dopolnila za obdobje 2004 - 2006 v okviru Ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve je vzpostaviti javno gospodarsko infrastrukturo in javne storitve s področja informacijske tehnologije v statistični regiji Pomurje.

Prednostne naloge in specifični cilji projekta v okviru ukrepa 1.4 iz EPD in PD so v obdobju 2004 - 2006 :

- prevzem in prenos primerov dobrih praks dela in storitev z namenom razširitve mreže multimedijskih centrov in njih storitev, po vseh statističnih regijah v RS,

- razvoj javne raziskovalne, izobraževalne in kulturne infrastrukture za prenos znanja IKT, ki bo omogočila hitro, širokopasovno internetno povezovanje za raziskovalna, izobraževalna, kulturna in poslovna okolja v regiji Pomurje in preko mreže v nacionalnem prostoru,

- vzpostaviti učinkovito in večsektorsko povezavo med multimedijskimi centri v RS ter lokalnimi pod - e točkami v pomurski regiji temelječo na ekonomskem razvoju samih multimedijskih centrov in njihovih storitev,

- vzpostaviti razvojno infrastrukturo za pospeševanje učinkovitosti ustvarjanja in prenosa znanja v produkte, storitve, procese v povezovanju z regionalnimi ter nacionalnimi partnerji v projektu,

- usposobiti in aktivirati kadre, ki združujejo ustvarjalnost, tehnologijo in vodenje s ciljem razvoja novih znanj in na njih temelječih produktov in storitev,

- vzpostaviti regionalno multimedijsko mrežo sestavljeno iz pod e-točk, e-šol in e-knjižnic za izvajanje storitev , ki jih bo do leta 2006 razvil MMC Prlekije,

- zagotoviti ustrezno infrastrukturo in prostorske pogoje za izvajanje javnih storitev s področja IKT,

- zagotoviti ustrezno sodobno tehnološko opremo ter podporne informacijske in IKT storitve na območju regije Pomurja.

Z realizacijo prednostnih nalog in ciljev projekta v okviru ukrepa 1.4  iz EPD in PD že prispevamo k doseganju ciljev iz ostalih ukrepov EPD in Regionalnega razvojnega programa regije Pomurje, ki so :

- vzpostavljanje javne infrastrukture in podporne informacijske storitve s področja IKT za projekte s področja človeških virov in vseživljenskega učenja ( Ukrep 2.3. Vseživljensko učenje : EPD in PD ),

- zagotavljanje potrebnega podpornega okolja s področja IKT za spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti, usmerjenega v prenos znanja, inovacij in razvoj novih tehnologij ( Ukrep 1.1 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, ki predstavlja osrednjo aktivnost EPD za realizacijo horinzontalnega cilja razvoja informacijske družbe oziroma družbe, ki temelji na znanju ),

- vzpostavljanje javne infrastrukture in podporne informacijske storitve s področja IKT za podjetja in njihove projekte z namenom izboljšanja njihovega poslovanja in konkurenčnosti ( Ukrep 1.3 - Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo).

- razvijanje namenske aplikacije za promocijo in trženje turistične ponudbe v Pomurju s ciljem prispevati k vzpodbujanju razvoja turističnih desinacij (Ukrep 1.2).

Izhajajoč iz navedenega so dolgoročni cilji MMC Prlekije s sinergijo navedenih aktivnosti in realizacijo specifičnih ciljev posameznih ukrepov iz EPD in PD sledeči :

- prispevati tudi k glavnim ciljem EPD za odpravo notranjih neskladij Slovenije, ki so : rast BDP, rast zaposlenosti in uravnotežen regionalni trazvoj,

- realizacija horizontalnega cilja razvoja informacijske družbe oziroma družbe, ki temelji na znanju v regiji Pomurje,

- prispevati k realizaciji prioritet ERDF - European regional development Fund v obdobju 2000 - 2006: dvigniti stopnjo tehnološkega razvoja v gospodarsko zaostalih regijah ( na  znanju temelječa regionalna ekonomija ) in razvoj informacijske družbe za podporo regionalnemu razvoju.

V skladu s Strategijo RS za informacijsko družbo se  naš MMC pridržuje izvajanju te strategije na regionalnem pomurskem območju. Prizadevamo si, da bostaja MMC PRLEKIJE večnamenski medgeneracijski center za samostojno in vseživljensko učenje, za skupinsko in samostojno kreativno, inovacijsko in raziskovalno delo z IKT. Aktivnost MMC Prlekije je usmerjena k doseganju temeljne paradigme EPD - trajnostni razvoj.

MMC Prlekije prispeva k doseganju ciljev EPD in PD z naslednimi aktivnostmi :

- organiziranje prireditev in rezidenčna uporaba,

- komunikacija, mreženje, promocija z posredovanjem informacij,

- vzpostavitev in zagotovitev infrastrukture za javni dostop do interneta - vzpostavitev in vzdrževanje mreže javnodostopnih pod-e točk in internetnega strežnika,

- vzpostavitev in zagotavljanje prostora za objavljanje vsebin,

- izobraževanje ter usposabljanje,

- svetovanje,

- raziskave in razvoj odprtokodnih sistemov, spletnih aplikacij za delo in izobraževanje na daljavo,

- vzpodbujanje in omogočanje raziskovanja in razvoja na področju kreativne rabe IKT ter razvojnih informacij,

- multimedijske in internetne servisno - podporne aktivnosti.

S predvideno celotno investicijo MMC Prlekije bomo dosegli da bo naš MMC ustrezno tehnološko opremljen, vzpostavili bomo ustrezno infrastrukturo in prostorske pogoje, omreženih bo več ustreznih e-točk v demografsko ogroženi regiji, ki ima v celotni Republiki Sloveniji izredno nizko - najnižjo gostoto e-točk na 1000 prebivalcev, nadaljevali  bomo z vzpodbujanjem usposabljanja in aktiviranja kadrov, ki združujejo ustvarjalnost, tehnologijo ter vodenje, vzpostavili bomo razvojne infrastrukture za pospeševanje učinkovitosti ustvarjanja in prenosa znanja v produkte, storitve in procese, v sodelovanju s sodelujočimi MMC v Republiki Sloveniji  želimo vzpostaviti učinkovite in večsektorske povezave med multimedijskimi centri v skupni mreži, razvili bomo IKT infrastrukturo, ki bo omogočala hitro, širokopasovno internetno povezovanje za potrebe raziskovanja, izobraževanja, kulture in poslovna okolja.

V našem konkretnem primeru želimo zaradi vedno večjega obiska našega MMC nabaviti dodatnih pet računalnikov s pripadajočo programsko in strojno opremo, namreč v letu 2001 nabavljena računalnika sta že dotrajana, pa tudi v razpisu MMC 03 smo zaprosili le za tri računalnike, medtem ko je v obstoječi računalniški sobi prostorsko še dovolj možnosti za namestitev dodatnih računalnikov in s tem omogočanje istočasnega večjega števila posameznikov na delu z računalniki. V to računalniško sobo za tamkajšne potrebe želimo prenesti osnovni LCD projektor z manjšimi zmoglivostmi, ki je trenutno nameščen v multimedijski dvorani. V nadaljne želimo prostorsko razširiti multimedijsko dvorano z zamenjavo stropne lesene konstrukcije, namestitvijo šestih strešnih oken, železobetonsko ureditvijo tal, ureditvijo talne in stropne toplotno - zvočne izolacije, z ureditvijo električne in centralne napeljave. V tej  dvorani želimo namestiti zmoglivejši LCD projektor, tako da bomo lahko izvajali kulturno multimedijsko dejavnost tudi za večje število obiskovalcev. Celotna površina dvorane bo znašala 150  kvadratnih metrov, medtem ko sedaj znaša 70 kvadratnih metrov. Za izvajanje usposabljanja na terenu in lastnih organizacijskih potreb želimo tudi nabaviti še en prenosni računalnik s pripadajočo se programsko in strojno opremo. Izdali bomo tudi posebno predstavitveno zloženko ter jo distributirali po celotnem Pomurju. V sklopu MCP se že urejuje mladinsko prenočišče ter prostor za taborenja, tako da že več let posvečamo tudi razvoju mladinskega turizma veliko pozornost in bodo koristniki našega MMC poleg prebivalcev naše regije tudi turisti in bo projekt imel mednarodni pomen in značaj. Ocenjujemo da bo z realizacijo dosežen izreden uspeh na spodbujanju razvoja inovacijskega okolja, spodbujanja razvoja turističnih destinacij ( MCP je nosilec oziroma partner v projektu ohranjanja naravne in kulturne dediščine : Čebelarski muzej Krapje, Kovaški muzej Razkrižje, Učna pot v krajinsko zaščitenem območju " ljutomerski ribniki - jeruzalemske gorice " - votlina Pekel, učna pot in trim steza - v nastajanju na relaciji Ljutomer - Spodnji Kamenščak ) kot tudi v izboljšanju podpornega okolja v podjetništvu ( MCP je že formiral podjetniško sekcijo, v okviru katere bodo intezivno delovali mladi, izšolani in šolajoči se kadri iz regije in ki bi naj načrtno skrbela za vračanje kadrov in njihovo tukajšno zaposlovanje).   





	Ciljna publika in predvidene vrste aktivnosti (4. točka razpisnega besedila):
	Ciljna publika :

- ljudje s posebnimi potrebami,

- osnovnošolska in srednješolska mladina,

- študentje,

- podjetniki,

- turisti,

- podeželsko prebivalstvo,

- invalidi.

Predvidene vrste aktivnosti :

- spodbujanje razvoja inovacijskega okolja,

- povečanje investicije v infrastrukturo in storitve z neposrednim ekonomskim učinkom na promociji projekta,

- spodbujanje razvoja turističnih destinacij,

- izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo v demografsko ogroženem predelu Republike Slovenije z izrazito in specifično uničenim gospodarskim razvojem , veliko stopnjo nezaposlenosti in tevilnimi ekonomsko - socialnimi problemi.

Izvajali bomo e-izobraževanje, raziskave in razvoj, mreženje v regiji in v okviru RS ter širše, svetovanje in pomoč, telekomunikacijski inženiring, multimedijske vsebine, sodelovanje, interaktivnost, komunikacije, podpora učečim, kulturne, umetniške, turistično informativne in znanstvene dejavnosti.

Poseben poudarek bo dan za nasledne subjekte in aktivnosti :

- informacijska podpora za študentske in dijaške projekte - podjetniški inkubator, podjetniška sekcija,

- posredovanje internetnih informacij za samostojne podjetnike, mala ter srednja podjetja,

- posredovanje internetnih informacij s področja turizma z namenom promocije turističnih organizacij in destinacij,

- promocija kulturnih organizacij, kulturnih ustvarjalcev in njihovih projektov,

- regionalna in lokalne razvojne institucije ter njihove programe in projekte,

- projekti rzvoja človeških virov,

- organizacije s področja izobraževanja, raziskovalne in inovacijske sfere, vseživljenskega učenja ter njihove projekte. 

Prednostne naloge in cilji projekta v okviru ukrepa 1.4 iz EPD in PD so predvsem zagotoviti :

- ustrezno sodobno tehnološko opremo ter podpora informacijskim in IKT storitvam,

- ustrezno oinfrastrukturo in prostorske pogoje,

- omreženja ustreznih pod-e točk v pomurski regiji,

- usposabljanje in aktiviranje kadrov iz regije, ki združujejo ustvarjalnost, tehnologijo in vodenje,

- razvojno infrastrukturo za pospeševanje učinkovitosti ustvarjanja in prenosa znanja v produkte, storitve in pocese,

- vzpostavitev učinkovite in večsektorske povezave med MMC in pod e-točkami ter samimi MMC v okviru mreže,

- razvoj javne raziskovalne in izobraževalne infrastrukture za prenos znanja IKT, ki bo omogočila hitro širokopasovno internetno povezovanje za raziskovalna, izobraževalna, kulturna in poslovna okolja,

V okviru realizacije prednostnih nalog in ciljev projekta v okviru ukrepa 1.4 iz EPD in PD bomo prispevali k dosganju ciljev iz ostalih ukrepov EPD:

- Kot nosilci gospodarske javne infrastrukture in storitev na območju pomurske regije, s področja IKT dopolnjujemo potrebno podporno okolje za spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti, usmerjeno v prenos znanja, inovacij in razvoj novih tehnologij ( Ukrep 1.1 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, ki predstavlja osrednjo aktivnost EPD za realizacijo horizontalnega cilja razvoja informacijske družbe oziroma družbe, ki temelji na znanju ).

- Z razvojem namenskih aplikacij za promocijo in trženje turistične ponudbe v Pomurju in Sloveniji bo MMC Prlekije prispeval k vzpodbujanju razvoja turističnih destinacij ( Ukrep 1.2 ).

- Z nsštetimi aktivnostmi zagotavljamo podporne informacijske soritve za podjetja in njihove projekte z namenom izboljšanja njihovega poslovanja in konkurenčnosti ( Ukrep 1.3 - Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo ).

MMC Prlekije z navednimi aktivnostmi in realizacijo specifičnih ciljev posameznih ukrepov iz EPD  izvaja realizacijo horizontalnega cilja razvoja informacijske družbe oziroma družbe, ki temelji na znanju. Obenem prispeva tudi k glavnim ciljem EPD za odpravo notranjih neskladij v Republiki Sloveniji in regiji , kot so : rast BDP, rast zaposlenosti, uravnotežen regionalni razvoj. 

 




	Namen celotne investicije MMC - pričakovani učinki:
	Približati in zainteresirati prebivalstvo naše regije za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij na področju kulture in umetnosti ter vzpodbujati razvoj in uporabo kulturno umetniških digitalnih vsebin na našem območju s posebnim poudarkom na ljudeh s posebnimi potrebami. V aktivnosti želimo vključevati tudi turiste, podjetnike in druge zainteresirane skupine, namreč nove tehnologije omogočajo dostop do novih znanj in tako posledično tudi do novih zaposlitev.

Z realizacijo se bo uredila celotna prostorska, programsko strojna in kadrovska potreba za nemoteno uresničevanje namena investicije. Prišlo bo do spodbujanja razvoja turističnih destinacij, izbolšanja podpornega okolja za podjetništvo ter razvoja inovacijskega okolja. Tako ustvarjene sinergije bodo zagotovile doseganje ciljev programa.

Namen izvedbe našega projekta je :

- zagotavljanje brezplačnega javnega dostopa in uporabe IKT, spleta za vsakogar na področju kulture in vzpodbujanje razvoja in uporabe e-vsebin,

- usposobitev prebivalcev z znanjem in veščinmi, ki so potrebna za delo s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in posledično za vključevanje v informacijsko družbo,

- omogčanje kreativnega dela z novimi tehnologijami na kulturno-umetniških, raziskovalnih in poslovnih področij,

- razpršitev ponudbe kulturnih dobrin in informacij tudi v kraje s posebnimi razvojnimi problemi znotraj že tako demografsko ogroženega območja RS,

- identificiranje in aktiviranje vseh subjektov s kulturnega, raziskovalnega in poslovnega področja ter njihovo vključevanje ter sodelovanje,

- skrb za prenos znanj in kreativnosti tudi v druge sfere kot so izobraževanje, gospodarska konkurenčnost, človeški viri in doseganje stopnje povezovanja na različnih interesnih ravneh in segmentih tukajšne družbe,

- center je multidisciplinarno zasnovan, razvijal bo nove oblike umetniškega ustvarjanja, skrbel bo za vsebino in podporne dejavnosti, hkrati se pa bomo vključevali v mednarodni prostor ter v njem delovali povezovalno, vendar na zelo močni lokalni osnovi.

PSPN ( SWOT ) analiza 

Prednost projekta MMC Prlekije

- zagotavljanje javnega in prostega dostopa do informacij in opreme na območju s posebnimi razvojnimi problemi in demografsko ogroženem območju RS,

- izvajanje vseživljenskega učenja,

- neformalno fleksibilno izobraževanje in usposabljanje,

- generator konteksta znanj, ki glede na relativno majhen vložek zelo velik učinek,

- večja in boljša implementacija sodobnih orodij pri doseganju večje konkurenčnosti in globalnih znanj,

- socialna kohezija,

- nadgradnja obstoječe kritične mase,

- vzpostavljeni stiki z mednarodnimi partnerji in mrežami ter partnerji v regiji in RS,

- visoka stopnja fleksibilnosti,

- kakovostni človeški viri,

- raznovrstnost aktivnosti,

- mrežna struktura 

Slabosti projekta :

- slabo razvita podjetniška in inovacijska kultura,

- premalo upoštevana dosedanja vlaganja v IKT s strani lokalnih skupnosti,

- visoki stroški tekočega poslovanja,

- neprimerna ponudba širokopasovnih povezav,

- izredno slaba pokritost z e-točkami

Priložnosti projekta :

- povezovanje z informacijsko izobraževalnimi mrežami EU,

- razvoj kulture kot ekonomske kategorije,

- večnamenskost in pretočnost,

- zmanjševanje digitalne ločnice,

- medresorsko povezovanje,

- uvajanje dobrih praks,

- potencialni multiplikacijski učinki,

- vzpostavitev širokopasovnih optičnih povezav ,

- multiplikacijski učinki,

- povečan pomen IKT in znanj v razvojnih, ustvarjalnih in izobraževalnih procesih 

Nevarnosti projekta :

- kratkoročno financiranje,

- uvajanje programskih patentov,

- premalo sredstev za spodbujanje trajnega zaposlovanja,

- odliv kakovostnega kadra zaradi neustreznega sofinanciranja,

- premajhna podpora lokalnih skupnosti



2.  Trenutna tehnološka in kadrovska opremljenost za izvajanje predvidenih programskih  dejavnosti oz. aktivnosti 

	Opis trenutne tehnološke opremljenosti za izvajanje predvidenih dejavnosti:


	Od vzpostavitve e-točke v letu 2001 razpolagamo s sledečo opremo :

2 kom. računalnika PC RAČUNALNIK TEHNO 1000/800 DURON

2 kom. monitorja

2 kom. tiskalnika

1 kom. skener

V letu 2002 smo dodatno nabavili :

1 kom. digitalno kamero

1 kom. digitalni fotoaparat

3 kom. fotokopirne stroje

1 kom. platno

1 kom. TV aparat

1 kom. DVD predvajalnik

1 kom. video rekorder

2 kom. celotno opremo za ozvočenje

1 kom. diaprojektor

V letu 2003 smo še nabavili :

3 kom. računalnikov s pripadajočo programsko opremo in operacijskim sistemom

3 kom. Web kamere

3 kom. monitorjev

1 kom. tiskalnik laserski

1 kom. tiskalnik barvni

1 kom. optični čitalec

1 kom. LCD projektor-osnovni

1 kom. mrežni usmerjevalnik

1 kom. mrežno stikalo

1 kom. sistemska omara

celotna mrežna oprema

1 kom. električna omara

celotna električna oprema

1 kom. sistem za neprekinjeno napajanje

1 kom. stropni nosilec za LCD projektor ( lastna izvedba ! )




	Opis trenutne kadrovske opremljenosti za izvajanje predvidenih dejavnosti:
	V MCP je zaposlenih pet oseb z večletnimi organizacijskimi in tehničnimi izkušnjami za neovirano delovanje amega MMC. Za potrebe MMC deluje dvajset prostovoljcev in honorarno zaposlenih oziroma zaposlenih preko študentskeg servisa ter zunanjih strokovnih sodelavcev iz regije in širšega območja Slovenije,s srednješolsko in višje šolsko izobrazbo ter večletnimi izkušnjami na kulturnem,računalniškem oziroma multimedijskem področju.

Dušan Kolarič , računalniški tehnik sodeluje pri realizaciji projekta od leta 2001 ter je aktivno vključen v podobne projekte še v drugih organizacijah. poskrbel je za celotno strojno in programsko ureditev prve e-točke v Prlekiji, ki smo jo odprli v letu 2001 ter je projekt odobrilo in tudi sofinanciralo MID.

Denis Žižek ima dolgoletne izkušnje z Microsoftovimi produkti, saj je delal dve leti na REPRO MS kot tehniški inženir na tehnični pomoči registriranih uporabnikov microsoft produktov. Deloval je tudi kot sistemski administrator v njihovih učilnicah, kjer so se odvijali razni tečji. Tako je med drugim postavljal učilnice, katerih kapaciteta je bila dvajset klientov s serverjem. Ima bogate izkušnje z programsko in strojno opremo ter dejavnostjo na multimedijskem področju. Ima certifikat MCP ( Microsdt Certificat Product ) ter opravljenih več tečajev, kot so to Windows 2000 Profesional, Windows 2000 Server in Advance server, BackOffice Server. Sodeluje tudi s podjetjem LAMAT, ki je uvoznik in montažer mrežne in elektro opreme Hilpress.

S področja elektro izvedbe in montaže bo sodeloval naš zunanji sodelavec, elektro strokovnjak z več kot dvjsetčletnimi delovnimi izkušnjami na tem področju Franc Vernik, ki se je izkazal na svojem področju v lanskem letu, saj je vodil izvedbo celotne elektro montaže za MMC Prlekije.

Na področju širitve računalniške in mrežne opreme bo sodeloval še dozadevni strokovnjak s petletnimi delovnimi izkušnjami Simon Žuman.

Pri vodenju adaptacijskih,širitvenih,gradbenih del bo kot zunanji strokovnjak s tridesetletnim delovnim stažem sodeloval zidarski mojster Janko Kavčič. V celotnih adaptacijskih delih bodo sodelovali mladi prostovoljci, skupno se ocenjuje, da bo vključenih dvajset posameznikov .

Na področju neformalnih oblik izobraževanja v zvezi z IKT bo delovala Marijana Ljubec, pedagoginja s tridesetletnim delovnim stažem.

Pri kulturno digitalni oziroma multimedijski realizaciji programa bosta tudi sodelovala znana tukajšna kulturna delavca : Zlatko Gnezda, svobodni kulturni umetnik in profesor Vladimir Potočnik, akademski slikar. Vključevali pa bomo tudi druge eksperimente uveljavljenih in še neuveljavljenih posameznikov iz mreže slovenskih multimedijskih centrov.
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3.  Investicijski načrt (faze, aktivnosti, termin) - stran 1

	Faza 
	Aktivnost 
	Termin

	Začetek 
	     
	     

	Faza 1:
	nadaljevanje širitve adaptacije multimedijske dvorane
	24.07.- 31.08.2004

	
	dokončanje adaptacije sanitarijev za invalide
	24.07.-

31.07.2004


	
	iskanje najugodnejših ponudnikov opreme
	24.07.- 31.07.2004

	
	dogovor plana realizacije z izvajalci
	24.07.-31.07.2004

	Faza 2:
	priprava razširjenih prostorov za ožičenje
	01.08.- 15.08.2004

	
	ožičenje LAN razširjenih prostorov
	01.08. - 15.08.2004

	
	elektro ožičenje razširjenih prostorov
	01.08. - 15.08.2004

	
	priprava prostora za ureditev dvigala za invalide / možen dostop do multimedijske dvorane /
	01.08. - 15.08.2004

	Faza 3:
	namestitev pisarniške in ostale pohištvene opreme v MMC PRLEKIJE
	15.08. - 31.08.2004

	
	izbor najboljšega ponudnika računalniške in spremljajoče se opreme
	15.08. - 31.08.2004

	
	transport in prevzem računalniške in spremljajoče se opreme
	15.08. - 31.08.2004

	
	namestitev računalniške opreme
	15.08. - 31.08.2004

	Faza 4:
	priprava, tisk in distribucija posebne promocijske zloženke po regiji
	01.09. - 15.09.2004

	
	izvajanje multimedijskih prireditev, vsaj enkrat mesečno
	24.07. - 31.12.2004

	
	medijska promocija multimedijskega centra, predstavitev enotnega logotipa slovenskih multimedijskih centrov in logotipov posameznih MMC z lokacijo - naslovom, časom odprtja, programom
	15.09. - 30.09.2004

	
	priprava in uradna - javna otvoritev posodoblenega in razširjenega MMC z novo turistično destinacijo s pogostitvijo gostov, članov strokovne razpisne komisije, novinarjev in obiskovalcev ob prisotnosti predstavnikov MK, MID in EU.
	01.10. - 31.12. 2004

	Konec 
	
	31.12.2004


	Opis faze 1 in aktivnosti:
	V okviru prve faze bomo pričeli iskati najugodnejše ponudnike za dodatno,nujno potrebno računalniško in spremljajočo se opremo, ki jo narekuje vedno večje število obiskovalcev, programska in izvedbena širitev, prostorska širitev ter zastarelost prvotno nabavljenih računalnikov. Zagotovili bomo, da bo nabava dodatne IKT in nadaljna širitev adaptacije multimedijske dvorane, kot tudi dokončanje adaptacije sanitarijev za invalide izvedena v določenem roku in v skladu z določili Zakona o javnih naročilih ( Ur.l. RS, št. 39/00, 102/00 in 30/01 ).

V nadaljne bomo opravili več temeljitih razgovorov z izvajalci celokupnega projekta ter pričeli izvajati planirane aktivnosti, večina fizičnih del bo opravljena tudi preko uvajanja prostovoljnega dela kjer se bodo izkazali prostovljci.




	Opis faze 2 in aktivnosti:
	V tej fazi bomo postopno nadaljevali s pričeto aktivnostjo iz prve faze s tem, da bomo še uredili in pripravili prostor za poznejšo ureditev ter namestitev posebnega dvigala za invalide ter jim bo tako omogočen dostop tudi v prostore razširjene multimedijske dvorane. Realizirala se bo priprava razširjenih prostorov za ožičenje. Izvedeno bo elektro ožičenje in LAN ožičenje v računalniški sobi in razširjeni ter dodatno adaptirani multimedijski dvorani.
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4.  Investicijski načrt (faze, aktivnosti, termin) - stran 2

	Opis faze 3 in aktivnosti:
	V okviru tretje faze bomo namestili novo pisarniško in ostalo pohištvo, namreč trenutno razpolagmo z dotrajano, improvizirano in podarjeno pisarniško opremo, ki smo jo tekom prejšnih let nabrali na odpadu.

Izbrali bomo najugodnejšega ponudnika računalniške opreme, opravili transport in prevzem te opreme in samo opremo tudi ustrezno namestili.




	Opis faze 4 in aktivnosti:
	V okviru zaključne faze bomo pripravili, tiskali in distributirali posebno promocijsko zloženko po regiji.Poskrbeli bomo za osebne obiske novinarjev v našem MMC ter tako ustrezno medijsko predstavili dejavnost mreže in našega centra s tem, da bo predstavljeni skupno logotip mreže slovenskih multimedijskih centrov vključno s predstavitvijo logotipa vsakega MMC posebej z lokacijo - naslovom, časom odprtja in samim celoletnim programom.

Pripravili in nato tudi izvedli bomo uradno in javno odprtje posodobljenega in razširjenega MMC vključno z novo turistično destinacijo. pogostili bomo ob tej priložnosti obiskovalce, goste, člane strokovne razpisne komisije, novinarje ob prisotnosti predstavnikov MK,MID in EU.

Skrbeli bomo tudi, da se bo vsaj enkrat na mesec izvedla multimedijska prireditev večjega pomena tekom celega leta 2004.
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5.  Opredelitev človeških virov, potrebnih za izvedbo

	Vloga/vrsta
	Število
	Sodelovanje v fazah/aktivnostih iz investicijskega načrta

	odgovorna oseba s sodelavci za adaptacijska in kooperacijska dela
	10
	1.faza

	vodja projekta s sodelavci in udeleženci :MLADINSKO PROSTOVOLJNO DELO
	30
	1.faza

	prostovoljci, zunanji strokovni sodelavci
	25
	1.faza

	člani izvršilnega odbora in programskega sveta MCP
	14
	1.faza

	odgovorna oseba projekta s sodelavci
	10
	2.faza

	električar
	1
	2.faza

	računalniški tehnik
	1
	2.faza

	inženir računalništva
	1
	2.faza

	vodja projekta s prostovoljci
	30
	3.faza

	člani programskega sveta, izvršilni odbor, komisija za izbor
	17
	3.faza

	PTT in elektro ter računalniški strokovnjak
	3
	3.faza

	vodja MCP
	1
	4.faza

	člani programskega sveta in izvršilni odbor
	14
	4.faza

	izvajalci posamezne multimedijske prireditve
	20
	4.faza

	kolektiv z zunanjimi programskimi sodelavci
	40
	4.faza

	novinarji, gostje, obiskovalci, predstavniki MK,MID,EU
	100
	4.faza

	izvedbeni strokovni zunanji sodelavci
	15
	4.faza

	predstavniki lokalnih skupnosti v Pomurju
	50
	4.faza
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6.  Usposobljenost za izvedbo investicije/aktivnosti

(Navedite kadrovsko, organizacijsko in komunikacijsko usposobljenost investitorja/MMC - kratek opis)

MCP je bil uradno registriran leta 1994 torej letos slavi desetletnico svojega delovanja. Skrbi za čim večjo mobilnost in kreativnost otrok, mladine in socialno ogroženih ter drugih zainteresiranih organiziranih in neorganiziranih skupin in posameznikov. Ker delujemo na izredno in najbolj demografsko ogroženem območju Republike Slovenije ter smo svoje številne in raznolike aktivnosti iz leta v leto uspešno nadgrajevali je v fazi postopek podelitve orgnizaciji statsa društva delujočega v javnem interesu s strani MDDS. Naša bistvena usmeritev pa je zraven preventivnih socialnih aktivnosti ravno v dejavnosti na področju kulture in multimedijskih dejavnosti.MCP ima več pozitivnih referenc in odobrenih programov s strani različnih državnih institucij, pred leti pa smo uspešno realizirali tudi program EU - MLADINA.

Naša osredna usmeritev je podana v brošuri Mladinski centri, ki jo je pred leti izdal Urad RS za mladino ( priloga ) in iz katere izhaja prav dejavnost na multimedijskem področju in na uvajanju mladinskega turizma. MCP je prvi v regiji vzpostavil e-točko, jo uspešno nadgradil z bogato opremljenim in programsko izvdnim multimedijskim centrom, ki se uspešno povezuje v mrežo slovenskih multimedijskih centrov.

MCP ima trenutno zaposlenih pet oseb s srednjo in višjo izobrazbo, ki spadajo v kriteri organizacijsko, tehnično, programskih ter vodstvenih kadrov z bogatimi večletnimi izkušnjami. MCP pa ima tudi številne zunanje strokovne sodelavce in številne prostovoljce, ki  bogato plemenitijo celotno tukajšno dogajanje ter skrbijo za uveljavitev MCP v širšem regionalnem in slovenskem ter mednarodnem prostoru. MCP ter v okviru njega obstoječi MMC uspešno sodeluje z več kot desetimi organizacijami na področju kulture in turizma kot tudi s številnimi lokalnimi skupnostmi na celotnem pomurskem prostoru, kjer je 120875 prebivalcev in najnižje število - gostota JDT v celotni RS.

7.  Kritična masa prebivalcev in uporabnikov MMC, primanjkljaj podobne ponudbe v regiji in oskrba s kulturnimi informacijami z regijskega/lokalnega področja (ustrezno označite s križcem)
Stopnja vpetosti v regionalni kulturni prostor:

 FORMCHECKBOX 
  ni sodelovanja z regionalnimi društvi in organizacijami s področja kulture

 FORMCHECKBOX 
  sodelovanje z do desetimi regionalnimi društvi in organizacijami s področja kulture kot prireditelj, organizator oziroma soorganizator in informator

 FORMCHECKBOX 
  sodelovanje z več kot desetimi regionalnimi društvi in organizacijami s področja kulture kot prireditelj, organizator oziroma soorganizator in informator

Število prebivalcev občine: 

 FORMCHECKBOX 
  manj kot 5000

 FORMCHECKBOX 
  med 5000 in 7500

 FORMCHECKBOX 
  nad 7500

Frekventnost lokacije na dan:

 FORMCHECKBOX 
  pod 25 obiskovalcev na dan

 FORMCHECKBOX 
  od 25 do 50 obiskovalcev na dan

 FORMCHECKBOX 
  od 50 do 100 obiskovalcev na dan

 FORMCHECKBOX 
  nad 100 obiskovalcev na dan

Gostota javno dostopnih točk v regiji:

 FORMCHECKBOX 
  več kot 0, 4 JDT na 1000 prebivalcev

 FORMCHECKBOX 
  med 0,3 in 0,4 JDT na 1000 prebivalcev

 FORMCHECKBOX 
  med 0,2 in 0,3 JDT na 1000 prebivalcev

 FORMCHECKBOX 
  med 0,1 in 0,2 JDT na 1000 prebivalcev

 FORMCHECKBOX 
  do 0,1 JDT na 1000 prebivalcev

 FORMCHECKBOX 
  ni JDT na 1000 prebivalcev
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Obvezne priloge:

1. pisma o nameri oziroma podpisane pogodbe soinvestitorjev za posamezne prijavljene aktivnosti/delovna področja o njihovem finančnem deležu;

2. kopija izpiska iz registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa - izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih mesecev). Organizacije, katerih razvid vodi Ministrstvo za kulturo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso dolžne predložiti dokazila;

3. kopija izpiska iz zemljiške knjige, če gre za lastništvo ali pogodbo z lastnikom o pravici do uporabe    prostorov vsaj za obdobje nadaljnjih 5 let, če gre za najem prostorov ter prostorov v javni lasti; potrdilo upravnega organa, da prostor ni v postopku denacionalizacije);

4. seznam društev in organizacij s področja kulture iz regije, iz katere prihaja predlagatelj, in ki z njim sodelujejo ter opis načina sodelovanja z njimi;

5. potrdilo o financiranju povezave do svetovnega spleta.

